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Titel des Projekts  
Leitung Projektteam Revision ISO19118 Encoding 

Kurze Beschreibung des Projekts  
Was ist das Ziel dieses Projekts und welches sind die erwarteten Resultate  
Einheitliche und modell-unabhängige Codierungsregeln für die Normen ISO191xx 
Bessere Implementierbarkeit und damit Akzeptanz dieser ISO Normen 
Gefahr abwenden, gute CH-Normen im GI-Bereich durch schlechtere ISO- (=CEN-) Normen 
ersetzen zu müssen 
Als Schweiz nicht abseits stehen und eigene Erfahrung einbringen, um weltweit nachhaltige 
Normen zu bekommen 
Wann wurde das Projekt vom Steuerungsorgan angenommen sowie eventuelle Anmerkungen 
über die Diskussionen im Steuerungsorgan   
Durch das Steuerungsorgan am 17. Mai 2006 genehmigt 
Welches sind die Partner dieses Projekts? Wie wird es finanziert?  
swisscom und SIA 
Zeitplan des Projekts  
DIS 2007-12 (Draft International Standard) 
FDIS 2008-12 (Final Draft International Standard) 
IS 2009-05 (International Standard) 

Verlauf des Projekts  
Das Projekt wurde am 28. Juni 2006 durch das ISO TC211 offiziell gestartet. 
In einer ersten Etappe werden die existierenden Codierungsregeln (19136, 19139, XMI) 
verglichen. Diese Vergleichstabelle wird zurzeit erarbeitet. 

Zukünftige Etappen  
Das erste offizielle Projekt-Meeting soll während dem nächsten ISO TC211 Treffen im November 
2006 stattfinden. Die Unterschiede der einzelnen Codierungsregeln müssen anhand der 
Vergleichstabelle durch die nominierten Experten diskutiert werden, und 19118 entsprechend 
verbessert werden. 

Schlussfolgerung  
Leider kommen nicht alle nominierten Experten an das nächste ISO TC211 Treffen in Riyadh, so 
dass die Diskussion wohl noch nicht abgeschlossen werden kann. 
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