

Bundesamt für Landestopografie
Office fédéral de topographie
Ufficio federale di topografia
Uffizi federal da topografia

Projekt GeolG (Statusbericht)

Arbeitsverteilung bis Ende September 04

| Gr. | Art. | Thematik | Beteiligte |
|-----|------------------------|--|--|
| 1 | 1-7, 34-38 | Grundsätzliche Überlegungen, Philosophie | swisstopo, KOGIS, KKGeo, KKVA, SOGI |
| 2 | 8-12 | Erheben der Geobasisdaten, Geodienste | swisstopo, KOGIS, KKGeo, SOGI, SIK-GIS, KPK |
| 3 | 13-16 | Datenschutz, Zugang und Nutzung der Geodaten | swisstopo, KOGIS, KKGeo, SOGI, EDSB |
| 4 | 17+18 | Gebühren, Erweiterte Dienstleistungen | swisstopo, KOGIS, KKGeo, KKVA, SOGI, IGS, BFS |
| 5 | 21-24 | Rechte am Landeskarten-Werk | swisstopo, KOGIS, KKGeo, ETHZ, KKVA, SOGI |
| 6 | 19+20, 25-30 +39 | Aufgaben und Finanzierung der Amtlichen Vermessung | swisstopo, KKVA, KKGeo, SOGI, IGS |
| 7 | 31-33 +40 | ÖREB und deren Finanzierung | swisstopo, KOGIS, geosuisse, EGBA, ARE, KKVA, KKGeo, swissphoto, SOGI, KPK, SIK-GIS, SVGW, IGS |

Gutachten betr. Artikel 75a BV

- Überprüfung der Zulässigkeit der Ausdehnung des Gesetzes über den Artikel 75a BV hinaus
- Überprüfung, ob Art. 75a BV als verfassungsmässige Grundlage für die umfassenden Bundeskompetenzen ausreicht
- Überprüfung, ob das Subsidiaritätsprinzip eingehalten und respektiert wird

Prüfung und Erarbeitung eines Gutachtens durch:

Prof. Dr. iur.

Pierre Tschannen, Uni Bern

Gutachten betr. Kostenabschätzung bei Einführung eines ÖREB-Katasters


- Abschätzung der Einführungs- und Nachführungskosten eines ÖREB-Katasters für Kantone und Gemeinden
- Nachweis, dass alle Aufwendungen für den Vollzug des Gesetzes nicht nur für Bund, sondern auch für Kantone und Gemeinden haushaltneutral ausfallen
- Abschätzung der Kosten für Änderungen der kant. Gesetze und Genehmigungsverfahren aufgrund der Spezialgesetzgebungen

Prüfung und Erarbeitung eines Gutachtens durch das:

Kompetenzzentrum für Public Management der Universität Bern

Herr Prof. Dr. Andreas Lienhard

Aktueller Fahrplan Erarbeitung GeolG (Var. 2 BRB)



Detailfahrplan 2004

- 01.06. –
01.11.04: Nachbereitung der Konsultation
Bereinigung kontroverser Artikel
Durchführung weit. Workshops
- 01.11.04 –
31.01.05: Vorbereitung Vernehmlassungsverfahren:
 - Überarbeitung und Übersetzung Entwürfe
 - Ämterkonsultation
 - Geschäft im GS VBS
 - Mitberichtsverfahren und BR-Beschluss